2026/08/24 22:51 1/1 Probeplan Xmas-26

Probeplan Xmas-26

Probe-Nr. Datum |Tag/Beschreibung

14.09.26| Mo |Infoabend/Kick-off

21.09.26| Mo |Probenstart (oder eine Woche spater)

28.09.26| Mo |Alternativer Probenstart

05.10.26| Mo

12.10.26| Mo

19.10.26| Mo

26.10.26| Mo

02.11.26/ Mo

09.11.26| Mo

16.11.26| Mo

23.11.26/ Mo

30.11.26| Mo
? ? |Generalprobe

05.12.26| Sa |Auffihrung auf dem Sander Weihnachtsmarkt
? ? |Optional: 2. AuffUhrung
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Zuruck zu Weihnachtsprojekt (Start).
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